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La capacidad de generación adicional con 
turbinas de gas en USA proyecta duplicarse en 
los próximos 5 años: 9 GW  19 GW por año, en 
promedio. 

Incremento de Generación con Turbinas de Gas 

Incremento de la Generación 
con Turbinas de Gas - USA GW 

Source: rmi.org

La planificación de Empresas Eléctricas de USA ha 
incrementado significativamente la capacidad 
anual adicional de generación eléctrica con 
turbinas de gas entre su previsión de 2021 y de 
2024

Comparación del Pronóstico 202530 
en el Incremento de la Generación 
con Turbinas de Gas – USA GW
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US World LAM
5% 2.6% 1%

Source:  IEA 2025, Data center electricity consumption by region, Base Case, 20202030

Demanda Estimada de los Data Centers por 
Región y Países

• La demanda de Data Centers representa menos del 1% de la demanda total de la región
• LAM representa solo el 5% de la Demanda Global de Data Centers de 122 GW
• LAM tiene 650 Data Centers, Brazil & MX representan 57% del total
• Ninguno de los países de LAM está en el Top 10 de países con mayor presencia de DC 

BR12th , MX 13th)

TWh
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Resto del del Mundo

Asia sin China
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Incremento de la Demanda Presiona la 
Cadena de Producción
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Las Empresas Eléctricas han 
ajustado de manera importante sus 
estimaciones de costos unitarios 
de instalación de nuevas plantas 

térmicas $/kW debido a la 
situación actual del mercado de 

turbinas de gas

Incremento de Costos – Nuevas Plantas Térmicas $/kW 

2025

2025
2025

1%

77%

44%

31%
72%

98%

36%
2025  
$2210

$2146

17%

69%

2025
$2210
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Impacto en Subastas de Cargo por Confiabilidad
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Oferta EPC Referencial

Oferta EPC Firme

Cierre
 Financie

ro

Firm
a Contra

to EPC
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Presentació
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Cierre
 Financie

ro

~6 - 12 meses

Entrada Operación 

Comercial (C
OD)

~12 - 14 meses
Orden de co

mpra equipos

~4 - 12 meses

~22 - 38 meses (OEF → COD planta Ciclo Simple)

~26–52 meses (OEF → COD planta Ciclo Simple)

Entre
ga de equipos

PROCESO DE 
PROCURA Y 

CONSTRUCCION
TRADICIONAL

4-12 meses

(Planta Cicl
o Sim

ple)

(Planta Cicl
o Sim

ple)
Terminología OEF: Obligaciones de Energía Firme
 EPC: Compañía de Ingeniería, Procura y Construcción
 COD: Fecha de Entrada en Operación Comercial de una Planta
 IPP: Generador Independiente de Energía (o equivalente)

                                                                        ~24 – 42 meses (firma Acuerdo → Entrega del equipo)

Oferta OEM Referencial

Oferta EPC Firme

Asignación de OEF

Entre
ga Garantía

s
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Gestionando Escasez de Repuestos Críticos y Equipos Nuevos  

Plantas Nuevas
Planificación

(UPME)

Plantas en 
Operación

ENFOQUE ESTRATÉGICO

ENFOQUE AGENTES DE MERCADOIMPLEMENTACION SUBASTA

PLANTAS TÉRMICAS NUEVAS
Duracion estimada de Construccion de Plantas Térmicas Nuevas (SC-GT)  

OEF (PPA)—26-52 meses→COD          

Sugerencias
o Balances Oferta-Demanda a más largo plazo
o Planificación oportuna de subastas de nueva capacidad y puntos de 

interconexión eléctrica

PLANTAS EN OPERACIÓN 
(Servicio)
Plazo de Suministro de Repuestos
Orden—18-36 meses→Entrega

Sugerencias
o Anticipar programación de paradas 

de Mtto.
o Determinar Requerimientos 

repuestos/servicios
o Iniciar procesos de compras más 

temprano

  

o Plazos realistas de la Subastas de 
Cargo

o Asignación de OEF con 
posibilidad de ajustes en el precio 
y COD 

o IPP con ofertas EPC referenciales
o EPC – Postergación construcción 
o OEM - Desacoplamiento suministro 

de equipo crítico

Entidad que implementa procesos 
de Subasta Plantas Nuevas 

(CREG & XM)

IPP: Generador
EPC: Constructor 
OEM: Fabricante

Horizonte de 
Planificación

Reingeniería 
Procesos de 
Licitación / 

Contratación

Gestión de Riesgos 
Contractuales
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Gestionando Escasez de Equipos : Conclusiones
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▪ Plazos de Entrega y su tendencia                        
▪ Nivel de Precios y su tendencia                            
▪ Flexibilidad en T&Cs                                                   

ALTA COMPETENCIA 
GLOBAL 

Equipos Nuevos y Partes

PLANIFICACIÓN  E
IMPLEMENTACIÓN

En Procesos de Procura

▪ Planeación con mayor anticipación 4-5 años

▪ Reducción en el proceso de procura 1-2 meses

▪ Rapidez toma de decisiones & negociación     

FINANCIAMIENTO  Y
RIESGOS

Reservación de Equipos

▪ Capacidad financiera de IPPs 
▪ Disposición a asumir nuevos riesgos 
▪ Flexibilidad de CREG/XM en T&Cs 




